



ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX NRA PRM



TOTAL 188

	ETUDE DE FAISABILITE : à commencer	0	0,0%
	ETUDE DE FAISABILITE : en cours	0	0,0%
	PROJET : terminé	10	5,3%
	TRAVAUX : en cours	50	26,6%
	TRAVAUX : terminés	16	8,5%
	MISE EN SERVICE D'ORANGE : effectuée	112	59,6%

Communes traitées par le Conseil Départemental en phase 1 du SDANT par la fibre optique à la maison

Mise à jour du 08/06/2018 à 19h08