



ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX NRA PRM



TOTAL 188

	ETUDE DE FAISABILITE : à commencer	0	0,0%
	ETUDE DE FAISABILITE : en cours	0	0,0%
	PROJET : terminé CONSULTATION ENTREPRISES : en cours	0	0,0%
	TRAVAUX : en cours	60	31,9%
	TRAVAUX : terminés MISE EN SERVICE D'ORANGE : en attente	0	0,0%
	MISE EN SERVICE D'ORANGE : effectuée	128	68,1%

Communes traitées par le Conseil Départemental en phase 1 du SDANT par la fibre optique à la maison

Mise à jour du 06/11/2018 à 18h34

PADT - DAT - SCAT

