

ÉTAT D'AVANCEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE A LA MAISON POUR LES COMMUNES PRISES EN CHARGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL (04/05/2022)

Avertissement : Il se peut qu'une commune apparaisse sur plusieurs lignes. Cela signifie que cette commune dépend de plusieurs armoires de rattachement. Dans ce cas, il convient de se reporter à la carte présentant les zones de déploiement et de se référer au code "SRO" pour situer votre logement et voir à quelle zone ce dernier est rattaché.

Commune	Deployeur FTTH	Présence 4G	Info commune	Commune SRO	Code SRO	Nb prises CD21	Nb prises AMEL	Lot	ETAPES				Nb prises	Ouverture à la commercialisation	
									Projet en cours d'établissement	Etude terminée	Chantier lancé	Travaux achevés			Ouvrage mis en service
AGEY	CD21	oui	Siège MED	AGEY	SRO21002MAL_01	166		Lot 2	07-08-2019	01-02-2022	14-02-2022				
MESMONT	CD21	oui		AGEY	SRO21002MAL_01	118		Lot 2	07-08-2019	01-02-2022	14-02-2022				
FRALON	CD21			AGEY	SRO21002MAL_01	64		Lot 2	07-08-2019	01-02-2022	14-02-2022				
SOMBERNON	AMEL et CD21	oui		AGEY	SRO21002MAL_01	1	573	Lot 2	07-08-2019	01-02-2022	14-02-2022				
AIGNAY-LE-DUC	CD21		Opti CD21	AIGNAY LE DUC	SRO21004BAI_01	276		Lot 2	11-03-2020						
AISEREY	CD21	oui		AISEREY	SRO21005BR3_01	446		Lot 1	25-11-2019						
AISEREY	CD21	oui		AISEREY	SRO21005BR3_02	266		Lot 1	25-11-2019	17-09-2021	02-10-2021				
ECHIGEY	CD21	oui		AISEREY	SRO21005BR3_02	143		Lot 1	25-11-2019	17-09-2021	02-10-2021				
TART-LE-HAUT	CD21	oui		AISEREY	SRO21005BR3_02	4		Lot 1	25-11-2019	17-09-2021	02-10-2021				
LONGCOURT-EN-PLAINE	AMEL et CD21		Siège MED	AISEREY	SRO21005BR3_01	0	550	Lot 1	25-11-2019				550	en service	
AISEY-SUR-SEINE	CD21	oui		AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	139		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	17-01-2021		
BREMUR-ET-VAUROIS	CD21	oui		AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	45		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	17-01-2021		
BUSSEAUT	CD21	oui		AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	56		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	17-01-2021		
CHEMIN-D'AISEY	CD21			AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	43		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	17-01-2021		
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX	CD21			AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	78		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	17-01-2021		
VILLIERS-LE-DUC	CD21			AISEY SUR SEINE	SRO21006V3D_01	2		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	11-12-2018	12-06-2020	17-01-2021		
AISY-SOUS-THIL	CD21	oui		AISY SOUS THIL	SRO21007PYH_01	124		Lot 3	19-12-2019						
THOSTE	CD21		Siège MED	AISY SOUS THIL	SRO21007PYH_01	97		Lot 3	19-12-2019						
BIERRE-LES-SEMUR	AMEL et CD21			AISY SOUS THIL	SRO21007PYH_01	65	6	Lot 3	19-12-2019				6	en service	
MONTIGNY-SAINT-BARTHELEV	CD21			AISY SOUS THIL	SRO21007PYH_01	55		Lot 3	19-12-2019						
VIC-SOUS-THIL	CD21	oui		AISY SOUS THIL	SRO21007PYH_01	18		Lot 3	19-12-2019						
ALISE-SAINTE-REINE	CD21	oui		ALISE SAINTE REINE	SRO21008VEN_01	257		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	01-04-2019	04-12-2020	27-01-2021		
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN	CD21			ALISE SAINTE REINE	SRO21008VEN_01	3		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	01-04-2019	04-12-2020	27-01-2021		
ANCEY	CD21	oui	Siège MED	ANCEY	SRO21013MAL_01	213		Lot 2	07-08-2019	12-01-2022	19-01-2022				
LANTENAY	AMEL et CD21			ANCEY	SRO21013MAL_01	1	250	Lot 2	07-08-2019	12-01-2022	19-01-2022				
ARGILLY	CD21			ARGILLY	SRO21022ARG_01	244		Lot 1	23-05-2019	24-01-2020	28-11-2019	05-11-2020	02-04-2021		
VILLY-LE-MOUTIER	CD21	oui	Siège MED	ARGILLY	SRO21022ARG_01	188		Lot 1	23-05-2019	24-01-2020	28-11-2019	05-11-2020	02-04-2021		
ARNAY-SOUS-VITTEAUX	CD21			ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	85		Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021		
LA ROCHE-VANNEAU	CD21			ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	97		Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021		
VILLEFERRY	CD21			ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	36		Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021		
BRAIN	CD21			ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	31		Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021		
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE	AMEL et CD21			ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	2	43	Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021	43	S2-2021
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN	CD21			ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	3		Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021		
POSANGES	CD21	oui		ARNAY SOUS VITTEAUX	SRO21024SEM_01	52		Lot 3	14-01-2019	20-09-2019	23-04-2019	09-01-2021	30-09-2021		
ARRANS	CD21			ARRANS	SRO21025MON_01	49		Lot 3	16-10-2019	15-10-2021	17-11-2021				
ASNIERES-EN-MONTAGNE	CD21			ARRANS	SRO21025MON_01	131		Lot 3	16-10-2019	15-10-2021	17-11-2021				
AHUY	AMII et CD21	oui		ASNIERES LES DIJON	SRO21027S11_01	8		Lot 1	26-02-2019	29-04-2020	27-12-2019	26-06-2020	30-12-2020		
ASNIERES-LES-DIJON	CD21	oui		ASNIERES LES DIJON	SRO21027S11_01	617		Lot 1	26-02-2019	29-04-2020	27-12-2019	26-06-2020	30-12-2020		
MESSIGNY-ET-VANTOUX	CD21	oui		ASNIERES LES DIJON	SRO21027S11_01	8		Lot 1	26-02-2019	29-04-2020	27-12-2019	26-06-2020	30-12-2020		
NORGES-LA-VILLE	CD21	oui		ASNIERES LES DIJON	SRO21027S11_01	56		Lot 1	26-02-2019	29-04-2020	27-12-2019	26-06-2020	30-12-2020		
AUTRICOURT	CD21		Opti CD21	AUTRICOURT	SRO21034BEL_01	128		Lot 2	26-11-2019						
GRANCEY-SUR-OURCE	CD21			AUTRICOURT	SRO21034BEL_01	189		Lot 2	26-11-2019						
ARGILLY	CD21			AUVILLARS SUR SAONE	SRO21035ARG_01	1		Lot 1	17-06-2019						
AUVILLARS-SUR-SAONE	CD21			AUVILLARS SUR SAONE	SRO21035ARG_01	162		Lot 1	17-06-2019						
BAGNOT	CD21			AUVILLARS SUR SAONE	SRO21035ARG_01	76		Lot 1	17-06-2019						
BRON	CD21			AUVILLARS SUR SAONE	SRO21035ARG_01	211		Lot 1	17-06-2019						
MONTMAIN	CD21	oui	Impactée MED	AUVILLARS SUR SAONE	SRO21035ARG_01	59		Lot 1	17-06-2019						
GLANON	AMEL et CD21	oui		AUVILLARS SUR SAONE	SRO21035ARG_01	146	1	Lot 1	17-06-2019					1	
CUSSEY-LES-FORGES	CD21			AVOT	SRO21041GRC_01	0		Lot 2	25-09-2019	07-11-2020	19-01-2021				
AVELANGES	CD21		Impactée MED	AVOT	SRO21041GRC_01	28		Lot 2	25-09-2019	07-11-2020	19-01-2021				
AVOT	CD21		Siège MED	AVOT	SRO21041GRC_01	121		Lot 2	25-09-2019	07-11-2020	19-01-2021				
COURLON	CD21		Siège MED	AVOT	SRO21041GRC_01	54		Lot 2	25-09-2019	07-11-2020	19-01-2021				
MAREY-SUR-TILLE	CD21		Siège MED	AVOT	SRO21041GRC_01	0		Lot 2	25-09-2019	07-11-2020	19-01-2021				
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUV	CD21		Siège MED	AVOT	SRO21041GRC_01	199		Lot 2	25-09-2019	07-11-2020	19-01-2021				
BAIGNEUX-LES-JUIFS	CD21			BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	179		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
CHAUME-LES-BAIGNEUX	CD21			BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	64		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
ETORMAY	CD21	oui		BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	36		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
JOURS-LES-BAIGNEUX	CD21			BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	53		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
BUSSY-LE-GRAND	CD21			BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	0		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
DUESME	CD21			BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	43		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
DIGNY	CD21		Siège MED	BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	18		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
ORRET	CD21	oui		BAIGNEUX LES JUIFS	SRO21043BAI_01	18		Lot 2	19-03-2019	07-11-2020	02-04-2020				
BISSEY-LA-PIERRE	CD21			BALOT	SRO21044LAI_01	1		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	22-12-2017	17-12-2018	12-05-2019		
BALOT	CD21			BALOT	SRO21044LAI_01	64		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	22-12-2017	17-12-2018	12-05-2019		
NESLE-ET-MASSOULT	CD21			BALOT	SRO21044LAI_01	84		Lot 2	16-01-2018	09-06-2018	22-12-2017	17-12-2018	12-05-2019		
BARBIREY-SUR-OUICHE	CD21			BARBIREY SUR OUICHE	SRO21045SVI_01	158		Lot 3	17-09-2019						
GISSEY-SUR-OUICHE	CD21			BARBIREY SUR OUICHE	SRO21045SVI_01	191		Lot 3	17-09-2019						
DIANCEY	CD21	oui		BARD LE REGULIER	SRO21046BAR_01	2		Lot 3	29-11-2019	19-01-2022	01-02-2022				
BARD-LE-REGULIER	CD21			BARD LE REGULIER	SRO21046BAR_01	77		Lot 3	29-11-2019	19-01-2022	01-02-2022				
MANLAY	CD21	oui		BARD LE REGULIER	SRO21046BAR_01	171		Lot 3	29-11-2019	19-01-2022	01-02-2022				
MARCHESEUIL	AMEL et CD21	oui		BARD LE REGULIER	SRO21046BAR_01	102	50	Lot 3	29-11-2019	19-01-2022	01-02-2022			50	S2-2022
VIANGES	CD21	oui		BARD LE REGULIER	SRO21046BAR_01	53		Lot 3	29-11-2019	19-01-2022	01-02-2022				
BARGES	CD21	oui		BARGES	SRO21048BTS_01	268		Lot 2	26-09-2019						
SAULON-LA-RUE	CD21			BARGES	SRO21048BTS_01	313		Lot 2	26-09-2019						
FENAY	AMII et CD21	oui		BARGES	SRO21048BTS_01	1		Lot 2	26-09-2019						
BEAULIEU	CD21			BEAUNOTTE	SRO21055BAI_01	42		Lot 2	16-05-2019	20-09-2019	09-04-2019	24-08-2020	17-01-2021		
BEAUNOTTE	CD21			BEAUNOTTE	SRO21055BAI_01	29		Lot 2	16-05-2019	20-09-2019	09-04-2019	24-08-2020	17		



LA CHAUME	CD21	GMUX	FAVEROLLES LES LUCEY	SRO21262VO1_01	86		Lot 2	27-02-2020											
LUCEY	CD21	Impactée MED	FAVEROLLES LES LUCEY	SRO21262VO1_01	50		Lot 2	27-02-2020											
DARCEY	CD21		FLAVIGNY SUR OZERAIN	SRO21271VEN_01	2		Lot 3	12-12-2018	20-09-2019	23-04-2019	29-07-2021								
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN	CD21		FLAVIGNY SUR OZERAIN	SRO21271VEN_01	243		Lot 3	12-12-2018	20-09-2019	23-04-2019	29-07-2021								
HAUTEROUCHE	CD21		FLAVIGNY SUR OZERAIN	SRO21271VEN_01	2		Lot 3	12-12-2018	20-09-2019	23-04-2019	29-07-2021								
FONAINES-LES-SECHES	CD21	Opti CD21	FONAINES LES SECHES	SRO21279LAI_01	36		Lot 2	07-11-2018	20-09-2019	29-08-2019	27-07-2021	24-06-2022							
PLANAY	CD21		FONAINES LES SECHES	SRO21279LAI_01	45		Lot 2	07-11-2018	20-09-2019	29-08-2019	27-07-2021	24-06-2022							
VERDONNET	CD21		FONAINES LES SECHES	SRO21279LAI_01	60		Lot 2	07-11-2018	20-09-2019	05-10-2019	27-07-2021	24-06-2022							
FRANXAULT	CD21		FRANXAULT	SRO21285STJ_01	240		Lot 1	28-11-2019	06-04-2022	22-04-2022									
MONTAGNY-LES-SEURRE	CD21		FRANXAULT	SRO21285STJ_01	61		Lot 1	28-11-2019	06-04-2022	22-04-2022									
TICHEY	CD21		FRANXAULT	SRO21285STJ_01	115		Lot 1	28-11-2019	06-04-2022	22-04-2022									
GEMEAUX	CD21		GEMEAUX	SRO21290ST_01	520		Lot 1	16-01-2018	19-10-2017	08-07-2020	16-11-2020	17-01-2021							
PICHANGES	CD21	oui	GEMEAUX	SRO21290ST_01	124		Lot 1	16-01-2018	19-10-2017	08-07-2020	16-11-2020	17-01-2021							
GENAY	CD21		GENAY	SRO21291SEM_01	225		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	22-01-2018	30-06-2021	24-10-2021							
VILLAINES-LES-PREVOTES	CD21		GENAY	SRO21291SEM_01	85		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	24-06-2018	30-06-2021	24-10-2021							
SEVREY-CHAMBERTIN	CD21	oui	SEVREY CHAMBERTIN	SRO21295GEV_01	600		Lot 2	13-08-2020											
SEVREY-CHAMBERTIN	CD21	oui	SEVREY CHAMBERTIN	SRO21295GEV_02	523		Lot 2	13-08-2020											
SEVREY-CHAMBERTIN	CD21	oui	SEVREY CHAMBERTIN	SRO21295GEV_03	628		Lot 2	13-08-2020											
SEVREY-CHAMBERTIN	CD21	oui	SEVREY CHAMBERTIN	SRO21295GEV_04	355		Lot 2	13-08-2020											
DARCEY	CD21		GISSEY SOUS FLAVIGNY	SRO21299VEN_01	14		Lot 3	04-07-2019	09-01-2022	11-01-2022									
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN	CD21		GISSEY SOUS FLAVIGNY	SRO21299VEN_01	8		Lot 3	04-07-2019	09-01-2022	11-01-2022									
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY	CD21		GISSEY SOUS FLAVIGNY	SRO21299VEN_01	90		Lot 3	04-07-2019	09-01-2022	11-01-2022									
HAUTEROUCHE	CD21		GISSEY SOUS FLAVIGNY	SRO21299VEN_01	86		Lot 3	04-07-2019	09-01-2022	11-01-2022									
THENISSEY	CD21		GISSEY SOUS FLAVIGNY	SRO21299VEN_01	83		Lot 3	04-07-2019	09-01-2022	11-01-2022									
BUSSY-LE-GRAND	CD21		GRESIGNY SAINTE REINE	SRO21307VEN_01	238		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	22-01-2018	15-07-2021	14-11-2021							
GRESIGNY-SAINTE-REINE	CD21		GRESIGNY SAINTE REINE	SRO21307VEN_01	91		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	22-01-2018	15-07-2021	14-11-2021							
FRESNES	CD21		GRIGNON	SRO21308VEN_01	9		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	08-08-2018									
GRIGNON	CD21	oui	GRIGNON	SRO21308VEN_01	151		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	08-08-2018									
BENOISEY	CD21		GRIGNON	SRO21308VEN_01	61		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	08-08-2018									
COURCELLES-LES-MONTBAR	CD21		GRIGNON	SRO21308VEN_01	62		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	08-08-2018									
LANTILLY	CD21		GRIGNON	SRO21308VEN_01	61		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	08-08-2018									
SEIGNY	CD21	oui	GRIGNON	SRO21308VEN_01	97		Lot 3	16-01-2018	09-06-2018	08-08-2018									
VERTAULT	CD21	oui	GRISSELLES	SRO21309LAI_01	5		Lot 2	13-08-2019	15-10-2021	03-01-2022									
CHANINAY	CD21		GRISSELLES	SRO21309LAI_01	45		Lot 2	13-08-2019	15-10-2021	03-01-2022									
GRISSELLES	CD21		GRISSELLES	SRO21309LAI_01	68		Lot 2	13-08-2019	15-10-2021	03-01-2022									
NICEY	CD21		GRISSELLES	SRO21309LAI_01	126		Lot 2	13-08-2019	15-10-2021	03-01-2022									
ECHEVANNES	CD21	oui	NRAZO	IS SUR TILLE	SRO21317ST_06	2		Lot 1	11-10-2018	27-12-2018	27-03-2019	01-06-2021	23-07-2021						
IS-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_02	536		Lot 1	02-10-2018	09-06-2018	27-03-2019	11-09-2020	23-01-2021							
IS-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_04	575		Lot 1	16-01-2018	09-06-2018	09-04-2018	10-12-2019	02-04-2021							
IS-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_05	307		Lot 1	04-05-2018	27-12-2018	01-04-2019	28-06-2020	27-12-2020							
IS-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_06	160		Lot 1	11-10-2018	27-12-2018	27-03-2019	01-06-2021	23-07-2021							
IS-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_01	306		Lot 1	11-10-2018	28-03-2019	06-11-2018	11-11-2020	28-02-2021							
IS-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_03	439		Lot 1	02-10-2018	06-06-2019	11-03-2019									
MARCILLY-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_02	2		Lot 1	02-10-2018	09-06-2018	27-03-2019	11-09-2020	23-01-2021							
MARCILLY-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_06	176		Lot 1	11-10-2018	27-12-2018	27-03-2019	01-06-2021	23-07-2021							
MARCILLY-SUR-TILLE	CD21	oui	IS SUR TILLE	SRO21317ST_01	32		Lot 1	11-10-2018	28-03-2019	06-11-2018	11-11-2020	28-02-2021							
ZEURE	CD21		ZEURE	SRO21319BR3_01	362		Lot 1	25-11-2019	07-11-2020	30-11-2020	28-09-2021								
NOIRON-SOUS-GEVREY	AMEL et CD21		ZEURE	SRO21319BR3_01	1	427	Lot 1	25-11-2019	07-11-2020	30-11-2020	28-09-2021		427	S1-2022					
GISSEY-SUR-OUUCHE	CD21		LA BUSSIÈRE SUR OUUCHE	SRO21120SVI_01	1		Lot 3	30-09-2019	08-01-2022	10-03-2022									
LA BUSSIÈRE-SUR-OUUCHE	AMEL et CD21		LA BUSSIÈRE SUR OUUCHE	SRO21120SVI_01	130	25	Lot 3	30-09-2019	08-01-2022	10-03-2022			25	en service					
SAINT-JEAN-DE-BOEUF	CD21		LA BUSSIÈRE SUR OUUCHE	SRO21120SVI_01	62		Lot 3	30-09-2019	08-01-2022	10-03-2022									
SAINT-VICTOR-SUR-OUUCHE	CD21		LA BUSSIÈRE SUR OUUCHE	SRO21120SVI_01	156		Lot 3	30-09-2019	08-01-2022	10-03-2022									
FONTANGY	AMEL et CD21		LA MOTTE TERNANT	SRO21445PYH_01	81	1	Lot 3	06-12-2019					1						
LA MOTTE-TERNANT	CD21	oui	LA MOTTE TERNANT	SRO21445PYH_01	147		Lot 3	06-12-2019											
MISSERY	CD21		LA MOTTE TERNANT	SRO21445PYH_01	106		Lot 3	06-12-2019											
VIC-SOUS-THIL	CD21	oui	LA MOTTE TERNANT	SRO21445PYH_01	31		Lot 3	06-12-2019											
DOMPIERRE-EN-MORVAN	CD21		LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_02	136		Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	17-11-2020									
LACOUR-D'ARCEY	CD21	oui	LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_01	16		Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	18-03-2021									
SAINT-DIDIER	AMEL et CD21		NRAZO	LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_01	2	7	Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	18-03-2021			7	S2-2021				
LA ROCHE-EN-BRENIL	CD21		LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_02	225		Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	17-11-2020									
LA ROCHE-EN-BRENIL	CD21		LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_01	379		Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	18-03-2021									
MOLPIHEY	CD21		LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_01	92		Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	18-03-2021									
ROUVRAY	CD21	oui	LA ROCHE EN BRENIL	SRO21525ROB_02	16		Lot 3	12-04-2019	06-08-2019	17-11-2020									
CHAMBLANC	CD21		LABRUYERE	SRO21333PAG_01	241		Lot 1	26-05-2020	15-11-2020	20-01-2021	02-11-2021								
LABRUYERE	CD21		LABRUYERE	SRO21333PAG_01	117		Lot 1	26-05-2020	15-11-2020	20-01-2021	02-11-2021								
LECHATELET	CD21	oui	LABRUYERE	SRO21333PAG_01	229		Lot 1	26-05-2020	15-11-2020	20-01-2021	02-11-2021								
PAGNY-LA-VILLE	CD21	oui	LABRUYERE	SRO21333PAG_01	9		Lot 1	26-05-2020	15-11-2020	20-01-2021	02-11-2021								
MALIGNY	CD21		LACANCHE	SRO21334LAC_01	1		Lot 3	06-12-2019	17-09-2021	02-10-2021									









